

PLAN PROVINCIAL SUPERA IV : PROGRAMAS A EJECUTAR POR LOS AYUNTAMIENTOS**RESUMEN DE CALENDARIOS Y PRINCIPALES FECHAS**

Actuación	Plazo máximo	Posibilidad de Prórroga
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES	13 MAYO 2016	NO
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS	17 JUNIO DE 2016	Hasta 30 de JUNIO DE 2016
PLAZO DE ADJUDICACIÓN O ACUERDO DE EJECUCIÓN DIRECTA	14 OCTUBRE 2016	Hasta 11 NOVIEMBRE 2016
PRESENTACIÓN DE EXPEDIENTES DE REINVERSIÓN CON CARGO A BAJAS DE LICITACIÓN	11 NOVIEMBRE 2016	NO
ADJUDICACIÓN DE REINVERSIONES CON CARGO A BAJAS DE LICITACIÓN	16 DICIEMBRE 2016	NO
PLAZO PARA LA EJECUCIÓN TOTAL DE TODAS LAS OBRAS	15 OCTUBRE 2017	NO
JUSTIFICACION ECONÓMICA PARCIAL (75%)	20 OCTUBRE 2017	NO
JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA DEFINITIVA	2 MESES (a partir del momento previsto por la BASE 10)	NO